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10/06/2015 - Sabesp licita Interligacao Jaguari Atibainha, que unira as bacias do Paraiba
do Sul e Cantareira

A Sabesp langou o processo de licitacao dessa importante obra, concebida para aumentar a
seguranca hidrica do Sistema Cantareira, e que sera reversivel, permitindo também bombear
agua do Cantareira para o Paraiba do Sul, em caso de necessidade.

Entre os diversos desafios a serem superados na constru¢cao dessa obra estruturante para o
abastecimento de 4gua da Regido Metropolitana de S&do Paulo, encontra-se um tanel de 6 km,
com prazo de construcdo de 14 meses. Neste prazo esta considerado uma produtividade
média de 6 m de avanco por dia por frente de servico de forma simultanea e, segundo as
referéncias nacionais e pratica internacional de execugao de tuneis, dificilmente podera ser
cumprido. O normal seria uma média de 3 m de avanco médio por frente por dia trabalhando
em trés turnos, respeitando a regras trabalhistas. Apds curva de aprendizado e superacao dos
trechos em solos dos emboques e falhas, € possivel obter médias de 4,5 m de avanco por
frente por dia. Isso implicaria num prazo de execug&o da ordem do dobro ou mais da estimada
no edital.

Um tanel com esses parametros de produtividade é possivel em rochas extremamente
competentes e 0s poucos elementos geotécnicos e geoldgicos disponiveis indicam ocorréncia
de solos e rochas de pouca competéncia com presenca de falhas geolégicas, onde a
produtividade didria € necessariamente menor.

Entendemos que seria importante uma melhor avaliacdo da questao do prazo para evitar
frustracoes e comprometimento da Engenharia Nacional junto a Opinido Publica.

- Avaliacao técnica do Portal.




