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Com fluxo financeiro adequado, acompanhamento de especialistas também consegue entregar
a obra antes do prazo

Jundiai (SP), junho de 2015 — Em tempos de economia instavel, reduzir custos é vital para
manter a saude financeira de uma obra. Pesquisar o mercado em busca dos melhores precos e
prestadores de servigo sdo algumas das ferramentas para alcangar éxito. Mas um
planejamento bem feito e acompanhado por um consultor especialista no ramo de construcao
civil ainda é a melhor solucao.

A WB Empreendimentos, incorporadora com mais de 20 anos de experiéncia no mercado de
Jundiai e regido, da dicas de como gerenciar a obra de forma a reduzir os custos, podendo
variar entre 5% e 10% do valor total do empreendimento, e reduzir os prazos estipulados entre
8% e 10%. “Sabemos que nem sempre € possivel contratar um especialista para fazer o
planejamento da obra. Desta forma, procuramos ajudar com algumas dicas para quem esta
iniciando”, afirma Alexandre Penteado Bueno, sécio-diretor de planejamento da WB
Empreendimentos.

A primeira decisdo a ser tomada na hora de iniciar o planejamento de uma obra é justamente a
escolha do local, caso ainda nao exista. “Procurar informacdes sobre a localizacao, comércios
proximos, zoneamento urbano e previsao de valorizagao sao fatores fundamentais para
escolher o melhor terreno”, explica o executivo.

Escolhido o terreno, o passo seguinte é justamente iniciar o planejamento. O executivo
comenta que definir o projeto evita gastos desnecessarios com materiais. “A partir do momento
gue vocé decide como sera o projeto e ndo realiza mais nenhuma alteragao, € possivel
determinar a quantidade exata de material que sera utilizado”.

A contratacdo de prestadores de servigo especializados também reduz o custo por conta de um
prolongamento de obra. “Se os prestadores forem bem escolhidos, profissionais
comprometidos, a obra ndo atrasa e os imprevistos que acabam gerando custos também
diminuem”, finaliza Bueno.

Sobre a WB Empreendimentos - Com mais de 20 anos de experiéncia, a WB
Empreendimentos participou ativamente do desenvolvimento econdmico de Jundiai, sendo a
idealizadora de diversas obras importantes como o Centro Médico e o Maxi Shopping. Fundada
pelo Engenheiro Civil Jodo Paulo Waddington Bueno, a WB Empreendimentos prioriza o
atendimento réapido e eficaz de seus clientes para a aquisicao de imdéveis e construgdes.

Com foco nos projetos completos (contratos tipo turn-key), construgcbes (habitacionais,
comerciais e industriais), loteamentos e condominios, incorporacdes préprias e de terceiros,
regularizacao de areas, sempre respeitando critérios de qualidade e prazo de entrega
acordado, a WB conta com uma equipe composta por profissionais experientes no setor de
construgcao e gerenciamento de obras, com empreendimentos de grande aceitagdo no mercado
imobiliario e civil.
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